

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 6 г. Темрюка муниципального
образования Темрюкский район

Приказ

от 01.06.2023 года

№ 76-п

О введении ФОП дошкольного образования

В соответствии с приказом На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ ДС ОВ № 6 (приложение).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ ДС ОВ № 6 (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы Литвиненко Людмила Анатольевна – заведующий

Члены рабочей группы Ливада Наталия Васильевна – старший воспитатель
Омельченко Валентина Ивановна - воспитатель

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 6



Литвиненко Л.А.

С приказом ознакомлены:

01.06.2023

Н.В. Ливада

01.06.2023

В.И. Омельченко

Приложение
к приказу О переходе на непосредственное
полное применение федеральной
образовательной программы дошкольного
образования в МБДОУ ДС ОВ № 6
от 01.06.2023 № 76-п

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ ДС ОВ № 6

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Июнь 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Июнь 2023	Заведующий.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Июль 2023	Заведующий.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май, август 2023	Заведующий.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Июль 2023	Заведующий.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий.

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Июль 2023	Заведующий.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май	Заведующий.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Июнь 2023	Заведующий.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Июль 2023	Заведующий.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Июнь-август 2023	Заведующий.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Июнь – август 2023	Заведующий. Старший воспитатель
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Июль - август 2023	Заведующий. Воспитатель.
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Июнь- июль 2023	Заведующий. Воспитатель
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Июль 2023	Заведующий. Старший воспитатель
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Июнь-август 2023	Заведующий.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	– август 2023	Заведующий. Воспитатель

27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 июля 2023	Заведующий.
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий.
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Июнь-август 2023	Заведующий.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Июнь 2023	Заведующий.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий.